DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	1	PUE250302581749	Proyecto de inversión	1749874.79	[FT1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749874.79, modificado:1578594.83}]	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA POZO DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 90021	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pablo Anicano	90021	5	109	103	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:139, localidad:31, direccion:Calle 24 DE OCTUBRE Ranchería San Rafael 74867 SAN JOSÉ VICTORIA, SAN PABLO ANICANO ENTRE Calle la colmena Y Callejón el pitayo Calle celso velazquez sobre la carretera 361 que va de Amatitlan a San Pablo Anicano a la altura del k, lon:-98.07916401, lat:18.14792433}]	03-11-2025	31-12-2025	1578594.83	1578594.83	1578594.83	1578594.83	1578594.83	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/CTO/2025/007, contratista:EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN LA PERLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA, monto:1578594.83, importe_modificado:1578594.83}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}]	[2581749/proyecto_INICIO, 2581749/proyecto_PROCESO, 2581749/proyecto_INICIO, 2581749/proyecto_PROCESO, 2581749/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones